ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2241
01.12. 2022 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 2 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 01.12.2022 године

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: **KRONOS TSM 061 DOO**, Београд-Палилула, ул. Љубомира Стојановића 5а , матични број 21513911,ПИБ 111633573, ког заступа директор Ozge Sezgin (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да су 26.09.2022 године закључиле Уговор код Наручиоца заведеног под бројем 1718 од 26.09.2022 године чији је предмет: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – РУМЕНКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)** и то:

Према понуди од 06.09.2022. године
- Подвожњак на км 97 + 027
- Пешачко – бициклистички потходник на км 89 + 984,34

Према понуди од 13.09.2022. године
- Пропуст на км 82 + 634,22
- Пропуст на км 98 + 212
- Пропуст на км 99 + 339,54
- Пропуст на км 1 + 937,29
- Пропуст на км 110 + 122,59
- Пропуст на км 111 + 253
- Пропуст на км 111 + 807,38

који се изводе на градилишту Наручиоца –Железничка пруга Нови Сад-Врбас, у свему по налогу Наручиоца и пројектној документацији коју обезбеђује Наручилац , а у складу са са Понудом Извршиоца од 06.09.2022. године и од 13.09.2022., у износу од 652.858,37 ЕУР-а без пдв, у складу са достављеном динамиком радова Извршиоца, на коју је Наручилац дао сагласност.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да су 03.10.2022 године закључиле Анекс 1 којим је измењен члан 8. Уговора од 26.09.2022 године у погледу начина плаћања , па је Анексом 1 предвиђено да цена буде плаћена:
1.10% уговорене цене авансно, по достављању менице за повраћај аванса
2.остатак у Законом предвиђеном року, по достваљању неспорних ситуација.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да се овим Анексом 2 изузимају пропусти: на км 82+634,22 и на км 11+209,27 што укупно чини вредност од 39.508,71 евра.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да се овим Анексом 2 додају радови на пропустима :
- на км 95+376,44 у износу од 12.723,56 евра и
- на км 103+602 у износу од 48.365,59 еур,

тако да укупан износ додатних радова износи **61.089,15 евра**

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 у члану 2.Уговора од 26.09.2022 године брише пропуст на км 1+937 и пропуст на км 82+634,22 , а уноси пропуст на км 95+376,44 и пропуст на км 103+602, тако да измењен члан 2. сада гласи:

„Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предметом овог Уговора обухваћено је: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД – РУМЕНКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) и то:**

Према понуди од 06.09.2022. године

- **Подвожњак на км 97 + 027**
- **Пешачко – бициклистички потходник на км 89 + 984,34**

Према понуди од 13.09.2022. и Анексу 2 од 01.12.2022 године

- Пропуст на км 95+376,44
- Пропуст на км 98 + 212
- Пропуст на км 99 + 339,54
- Пропуст на км 103+602
- Пропуст на км 110 + 122,59
- Пропуст на км 111 + 253
- Пропуст на км 111 + 807,38

Члан 2.

Остале одредбе Уговора од 26.09.2022 године које овим Анексом 2 нису измењене остају на снази.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ